



№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты	октябрь 2018	Заведующий	
2	Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта	октябрь 2018	Рабочая группа	
3	Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта в учреждении	октябрь 2018	директор	
4	Обучение членов рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в учреждении	январь 2019	Заведующий	
5	Ознакомление работников учреждения (организации) на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профессионального стандарта	январь 2019	Заведующий	
6	Размещение информации на стенде в учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации)	Изменение информации по мере необходимости	Рабочая группа	
7	Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам	1 квартал 2019	Рабочая группа	
8	Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профессиональных стандартов	1 квартал 2019	Рабочая группа	
9	Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов	1 квартал 2019	Рабочая группа	
10	Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов	1 квартал 2019 Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта	Рабочая группа	
11	Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Коллективный договор,</li> <li>Правила внутреннего трудового распорядка;</li> <li>• штатное расписание.</li> <li>• должностные инструкции</li> <li>• положение об оплате труда;</li> </ul>	2 квартал 2019	Заведующий Рабочая группа	

	• трудовой договор; дополнительные соглашения			
12	Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами	август 2019	Заведующий Рабочая группа	
13	Введение профессиональных стандартов в учреждении	3-4 квартал 2019	Заведующий Рабочая группа	
14	Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профессиональные стандарты	Ежеквартально	Рабочая группа	